
ONDERLEIDER HET ANKER 
Specificatie totaal krediet ‘kosten derden’ (na voorstel) 
 
De totale bruto kosten zoals voorgesteld in het betreffende AB-voorstel bedragen € 493.500,--.  
De totale bruto kosten zijn als volgt opgebouwd: 
 

• Kosten derden:  €   450.000,-- 

• Te activeren uren:  €     34.500,--  

• Te activeren rente:  €       6.500,--  

• Totale kosten bruto: €   491.000,--  
 
De onderbouwing van de te activeren uren en rente kunt u teruglezen in het AB-voorstel. De 
onderbouwing van ‘kosten derden’ (ad. € 450.000,--) wordt hieronder weergegeven. 
 
1. directe bouwkosten      Realisatiefase 

• civiele en bouwkundige werkzaamheden  € 135.000,-- 

• werktuigbouwkundige installaties    €   20.000,-- 

• elektrotechnische installatie    €   15.000,-- 

• onvoorziene directe bouwkosten    €   17.000,-- 
Subtotaal directie bouwkosten      € 187.000,--  
 
2. indirecte bouwkosten  

• tijdelijke voorzieningen en bouwplaats kosten €   35.000,-- 

• eenmalige kosten aannemer    €   10.000,-- 

• staartkosten aannemer    €   40.000,-- 

• onvoorziene indirecte bouwkosten  €     8.500,-- 
Subtotaal indirecte bouwkosten     €   93.500,-- 
 
3. eenmalige en bijkomende kosten OG 

• advies, voorbereiding en aanbesteding   €   30.000,-- 

• directievoering en toezicht   €   18.000,-- 

• oplevering en overdracht     €     2.500,-- 

• overige eenmalige en bijkomende kosten  €     8.000,-- 
Subtotaal eenmalige en bijkomende kosten    €    58.500,--  
 
4. risico’s 

• voorziene en onvoorzien projectrisico’s   €     32.000,--  

 
Totaal krediet ‘kosten derden’ (excl. BTW 21%)   €    371.000,-- 
BTW 21% en ter afronding      €      79.000,-- 
Totaal krediet ‘kosten derden’ (incl. BTW 21%, ter afronding)  €    450.000,-- 


