

Renovatie en uitbreiding werkplaats Onderdendam
Bijlage 1 - specificatie 'kosten derden' (herijking)

17-7-2026

A Activiteiten herijkingsfase (sept 2026 - maart 2027)		
Activiteiten worden uitgevoerd in bouwteam-samenwerking		
1 opstellen plan van aanpak + kostenraming + planning voor alle activiteiten uit het PvA.	€	2.500,00
2 conditionerende onderzoeken	€	7.500,00
3 doorlopen europeese aanbesteding (bouwteam)	€	4.000,00
4 ophalen klanteisen / klanteisen omzetten naar PvE	€	30.000,00
6 Omzetten geactualiseerd PvE naar VO	€	90.000,00
7 SKK-raming obv VO (basis voor onderbouwing uitvoeringskrediet	€	5.000,00
subtotaal A	€	139.000,00
B Risicoreservering		
1 Risicoreservering planuitwerkingsfase	10,0% €	13.900,00
subtotaal F	€	13.900,00
C. Samenvatting kosten derden (planuitwerkingsfase)		
A Kosten fase 1 bouwteam	€	139.000,00
B Risicoreservering planuitwerkingsfase	€	13.900,00
totaal kosten derden planuitwerkingsfase, excl. BTW	€	152.900,00
BTW 21%	21% €	32.109,00
totaal kosten derden planuitwerkingsfase, incl. BTW en ter afronding	€	185.009,00
G Totaal krediet 'kosten derden'		
Totaal krediet 'kosten derden'	afgerond €	185.000,00