
 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

De leden van Bouwend Nederland hebben de afgelopen tijd in toenemende mate te maken met 

extreme prijsstijgingen en leveringsproblemen van materialen. Dit fenomeen doet zich voor in alle 

sectoren, waaronder de bouwbranche. Voor onze leden hebt u een belangrijke rol, als 

opdrachtgever, maar ook als bestuurder. 

 

De ontwikkeling van materiaalkosten wordt in zogenoemde kostenindexen bijgehouden. Een 

kostenindex laat zien hoe groot een stijging of daling is ten opzichte van de voorgaande 

periode(s). In de bouw zijn de kostenindexen van CBS en BDB toonaangevend. Op dit moment 

zijn vooral de extreme prijsstijgingen van grondstoffen als staal, hout, rubber – en 

kunststofproducten in het nieuws. Prijsstijgingen die in de afgelopen periode zijn opgelopen tot 

wel 100%1. Daarnaast hebben we te maken met leveringsproblemen die tot vertraging van 

projecten kunnen leiden. De langere levertijden variëren van enkele weken tot maanden. Er zijn 

zelfs grondstoffen en halffabricaten waarvoor geen levertijden meer worden afgegeven of 

bestellingen worden geaccepteerd. 

 

Oorzaken van prijsstijgingen en leveringsproblemen 

De oorzaken van de recente prijsstijgingen en leveringsproblemen van materialen zijn niet alleen 

covid gerelateerd. Producenten van grondstoffen en bouwmaterialen hebben vorig jaar hun 

productie tijdelijk stopgezet of verminderd. In de loop van afgelopen jaar is de bouw wereldwijd 

weer aangetrokken, waardoor er een grote vraag is naar bouwmaterialen, met name staal en 

hout. Ook de stremming van het SUEZ-kanaal, het tekort aan containers en de sterk gestegen 

scheepstarieven brengen de nodige problemen met zich mee. Andere oorzaken zijn de vertraging 

in distributie, hamsteren van staal (dat gebeurt op grote schaal in China) en minder hout in 

Europa door inkopen van de Verenigde Staten in Scandinavische landen door een tegenvallende 

houtopbrengst door grootschalige infectie van hout door schorskevers in Canada. 

 
1 Zie bijlage met nadere toelichting 
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Impact van extreme prijsstijgingen voor de sector 

Deze prijsstijgingen en leveringsproblemen hebben consequenties voor de bouwkosten en de 

planning van werkzaamheden. Dat geldt ook voor onze leden die werkzaam zijn voor publieke 

opdrachtgevers, bijvoorbeeld in de utiliteitsbouw of GWW. In de GWW wordt vaak de RAW-

systematiek gehanteerd. Door de daarin opgenomen risicoregeling kunnen prijsstijgingen tot op 

zekere hoogte worden doorberekend. Dit doet zich ook wel voor in de utiliteitsbouw en leidt in alle 

gevallen tot substantiële financiële consequenties. Daarbij is het goed te weten dat een indexering 

enigszins achterloopt op de werkelijkheid en wordt berekend over een brede productgroep, 

waardoor de invloed van extreme uitschieters in de indexering wordt gedempt. Het indexcijfer en 

de daarop gebaseerde indexering zijn daardoor niet voor alle prijsstijgingen representatief. Het 

blijkt dat bij meerdere leden op projectniveau serieuze problemen te verwachten zijn: 

liquiditeitsproblemen, uitstel in fasering van werkzaamheden, uitloop in bouwtijd en mogelijke 

termijnoverschrijdingen, etc. 

 

De materiaalprijsstijgingen en leveringsproblemen raken daarmee het werk in de kern. Het is aan 

marktpartijen en opdrachtgevers gezamenlijk om op een goede manier om te gaan met deze 

situatie.  

 

Ga in gesprek met uw opdrachtnemers 

De impact van de extreme prijsstijgingen en leveringsproblematiek op de bedrijfsvoering van 

onze lidbedrijven is aldus erg groot. Wij vragen u daarom om het gesprek met uw 

opdrachtnemers aan te gaan en coulance te tonen waar het de effecten van prijsstijgingen en 

leveringsproblemen betreft. Als gesprekspartner van alle overheidspartners voorzien wij u graag 

van informatie over de huidige marktomstandigheden en de gevolgen daarvan voor prijzen en 

levertijden. Neem hiervoor contact op met de contactpersoon in de gegevens bovenaan deze 

brief.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Bouwend Nederland 
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Bijlage 

Hierna volgende prijsindexcijfers geven een indicatie van de prijsstijgingen t.a.v. staal, hout en 

kunststof.  

 

Brink Staalbouw Staalprijsindex, de index is op basis van netto inkoopprijzen van 

warmgewalste balkstalen. 

 

  

https://brinkstaalbouw.nl/staalprijsindex. Sinds week 47-2020 is de index met 105,4% gestegen. 

De huidige marksituatie heeft verschillende oorzaken. De stijgende staalprijzen en lange 

levertijden worden uiteindelijk veroorzaakt door vraag en aanbod. De vraag naar staalproducten 

is groot, het aanbod is o.a. vanuit China gering. Door de coronapandemie zijn staalproducenten 

minder gaan produceren en zijn de voorraden afgebouwd. Daarbij zijn de prijzen voor grond- en 

hulpstoffen om staal te maken de laatste tijd gestegen. 

 

CBS EVP Houtprijsindex, de index is op basis van maandelijkse inkoopprijzen voor hout voor 

pallets en verpakkingen van leden van EVP. https://www.epv.nl/dienstverlening/houtprijsindex 

Het hout komt uit Scandinavië of Oost-Europa/Baltische staten. In de periode van oktober 2020 

t/m mei 2021 zijn de 6 onderstaande categorieën gestegen tussen +43,6% (OSB) en +122,1% 

(75x100mm), gemiddeld +77,6%. 

 

Er is minder hout beschikbaar voor de Europese markt door inkopen van de Verenigde Staten in 

Scandinavische landen door een tegenvallende houtopbrengst door grootschalige infectie van hout 

door schorskevers in Canada. Het is niet zozeer een tekort aan onbewerkt hout, maar met name 

een tekort aan zaagcapaciteit om aan alle vraag te kunnen voldoen, waarvoor niet snel een 

oplossing is. Dit heeft consequenties voor prijs en levertijden. 

 

 

https://brinkstaalbouw.nl/staalprijsindex
https://www.epv.nl/dienstverlening/houtprijsindex
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