
Bijlage 1 - Toelichting keuze DV2050 maatregel ‘uitbreiding gemaalcapaciteit H.D. 
Louwes’
Behorende bij kredietaanvraag ‘uitbreiding gemaalcapaciteit H.D. Louwes’
Vergadering d.d.: 22 maart 2017

In de AB vergadering van 21 september 2016 is toegezegd dat voorafgaand aan de bespreking van de 
kredietaanvraag ‘uitbreiding gemaalcapaciteit H.D. Louwes’, een korte notitie in het Algemeen 
Bestuur zal komen. In deze notitie dient uitleg te worden gegeven over de 
waterveiligheidstechnische aspecten in relatie tot de vraag waarom er op dit moment geen 
waterberging wordt voorgesteld. Deze memo betreft deze gevraagde toelichting.
Om dit te kunnen toelichten is onderscheid gemaakt in een beschrijving van het proces om te komen 
tot een samenhangend pakket aan maatregelen en een beschrijving hoe het watersysteem en de 
voorgestelde maatregelen werken. De informatie is afkomstig van eerder gedane studies en bevat 
derhalve geen nieuwe informatie of feiten. 

Proces
Maatregelenstudie Droge Voeten 2050.

Om te voldoen aan de veiligheidsnormen voor de regionale keringen in 2025 is in 2012 gestart met 
de Maatregelenstudie Droge Voeten 2050. Op basis van de stakeholderssessies en uitgevoerde 
berekeningen is een keuze gemaakt voor maatregelpakketten. Dit heeft geresulteerd in drie kansrijke 
pakketten:

- Pakket A: waterberging en NNN combineren; 
- Pakket B: waterberging in Tolberterpetten;
- Pakket C: waterberging en NNN combineren en extra afvoer (uitbreiding gemaalcapaciteit 

H.D. Louwes)
De volgende maatregelen maken onderdeel uit van ieder pakket:

- Maalstop;
- Optimalisatie Onlanden;
- Hydraulische knelpunten wegnemen;
- Kadeverhoging tot aan de gewenste veiligheidsniveau.

De individuele maatregelen zijn daarbij grofweg in te delen in ‘afvoeren’, ‘bergen’ en ‘ophogen 
keringen.’

Op 26 november 2014 heeft het Algemeen Bestuur maatregelpakket A gekozen. Dit pakket bestaat 
uit de maatregelen:

- Waterberging EHS de Dijken;
- Waterberging NNN Driepolders;
- Vasthouden NNN beekdal Dwarsdiep;
- Uitbreiding Schaphalsterzijl;
- Optimalisatie onlanden;
- Maalstop;
- Kadeverhoging;
- Hydraulische knelpunten wegnemen.

De keus is gevallen op pakket A op basis van de lagere investeringskosten tot 2025 én de 
mogelijkheid om de realisatie van de NNN (voorheen EHS) te laten mee koppelen én de mate van 
robuustheid. 



Update Maatregelenstudie Droge Voeten 2050

Als gevolg van nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI is in 2014 gestart met een herijking van het 
aangenomen voorkeurs maatregelpakket A. De uitkomst van deze herijking was dat maatregelpakket 
A onverminderd effectief is, maar onvoldoende om in de derde schil van de Electraboezem aan de 
veiligheidsnormen te voldoen. Kortom, aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk om ook te voldoen 
aan de veiligheidsnormen in de derde schil. De opgave is daarmee, als gevolg van 
klimaatverandering, groter dan verondersteld in de oorspronkelijke maatregelenstudie. Dit betekent 
dat naast het uitvoeren van pakket A, (waarin beperkt regionale keringen verhoogd werden) tot 2025 
geïnvesteerd zal moeten worden in het méér ophogen van een grotere lengte regionale keringen. 
Daarmee kwam ook een maatregel die aanvullend was op pakket A weer in beeld als alternatief: het 
vergroten van gemaalcapaciteit H.D. Louwes. 

Op 21 september 2016 heeft het algemeen bestuur besloten om de gemaalcapaciteit van H.D. 
Louwes uit te breiden. De maatregel 'uitbreiding gemaalcapaciteit H.D. Louwes' is inclusief het 
opwaarderen van het Hunsingokanaal en het tijdelijk sluiten van de sluis bij Schouwerzijl bij 
hoogwater situaties.

De capaciteitsvergroting van H.D. Louwes is op middellange termijn een meer kosteneffectieve 
maatregel om klimaatverandering te compenseren dan het verhogen van regionale keringen. 
Daarnaast heeft uitbreiding gemaalcapaciteit H.D. Louwes voordelen voor het waterbeheer en biedt 
koppelkansen:

- Capaciteitsuitbreiding leidt tot een beter beheersbaar watersysteem;
- Capaciteitsuitbreiding heeft relatief weinig impact op ingelanden;
- De maatregel biedt kansen voor het vervangen van de keersluis voor een schutsluis;
- Opwaarderen van Hunsingokanaal biedt meekoppelkansen met de bestaande opgave voor 

de aanleg van natuurvriendelijke oevers;
- Capaciteitsuitbreiding biedt mogelijkheden voor het vispasseerbaar maken van het gemaal.

Deze voordelen en meekoppelkansen zijn reeds in meer detail vermeld in het AB stuk van 21 
september 2016.

Syteemwerking

De Maatregelenstudie Droge Voeten 2050 was gericht op de boezemsystemen Electra en Fivelingo. 
De Electraboezem is als gevolg van de bodemdaling onder verdeeld in drie schillen. De waterberging 
uit pakket A bevindt zich bovenstrooms in de derde schil van de Electraboezem. Het water wordt hier 
in het zuidelijk deel van ons beheergebied tijdelijk vastgehouden, om op die manier de boezem te 
ontlasten. 

De uitbreiding van de gemaalcapaciteit van H.D. Louwes in combinatie met het sluiten van de sluis bij 
Schouwerzijl tijdens hoogwater is zeer effectief. Uit de analyse van de Maatregelenstudie Droge 
Voeten 2050 is geconstateerd dat bij extreme afvoer overtollig water vanuit het noordelijk deel van 
de derde schil van de Electraboezem via Schouwerzijl richting het Reitdiep stroomt. Een tijdelijk 
afsluiting bij Schouwerzijl ontlast het gemaal Waterwolf en kwetsbare locaties in de boezem. Gemaal 
De Waterwolf kan daardoor effectiever het zuidelijke deel van de Electraboezem derde schil 
bemalen. Deze maatregel heeft dan ook een fors positief effect op de maatgevende 
hoogwaterstanden op de derde schil. Daardoor is minder versterking van de regionale keringen nodig 



op de derde schil. Het creëren van extra berging in de eerste en tweede en het noordelijk deel van de 
derde schil is niet kosteneffectief, omdat er geen aaneengesloten laaggelegen gebieden benut 
kunnen worden.

Landbouwgebied Tolberterpetten is het enige waterbergingsgebied dat, aanvullend op A, in beeld is 
geweest. Echter, dit gebied bevindt zich in dezelfde hoek van de Electraboezem derde schil als de 
overige aan te leggen bergingsgebieden. Extra waterberging als alternatief voor de uitbreiding van 
gemaalcapaciteit H.D. Louwes is om die reden niet (kosten)effectief. Inzet van extra 
waterbergingsgebieden maakt het watersysteem bovendien minder beheersbaar. Tevens zullen de 
(extra) waterbergingsgebieden frequenter moeten worden ingezet dan wat nu is voorgesteld.


